МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

МКОУ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ СОШ»

 ПРИКАЗ

Индекс 396230

Воронежская область, Аннинский район,

С. Архангельское, ул. Мира, д. 24

Тел. 8947346)31256

_____________________________________________________________________________
23.01.2015 года                                                                                            № 3\2      

«Об утверждении проекта и  плана-графика  введения ФГОС ООО»

В соответствии с решением Педагогического Совета МКОУ Архангельской СОШ от 14.01.2015 г. Протокол № 4 с целью  создании организационно-управленческих условий эффективного введения ФГОС ООО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

-проект модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС ООО; (приложение 1к приказу);

- план-график введения ФГОС ООО (приложение 2 к приказу);

- систему контроля хода работ по введению ФГОС ООО (приложение 3 к приказу)

2.Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом – графиком.

      3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Ухину Г.Д.
Директор школы                                                   Л.И. Зуева
С приказом ознакомлены: 

	№п\п
	Ф.И.О
	Подпись
	Дата

	1.
	Авдеева Наталия Васильевна
	
	

	2
	Билескина  Марина Владимировна
	
	

	3.
	Зайцева  Антонина Анатольевна
	
	

	4.
	Каньшина  Ирина Дмитриевна
	
	

	5.
	Кривошеева Юлия Николаевна
	
	

	6
	Лысикова Надежда Викторовна
	
	

	7
	Менкова  Марина  Дмитриевна
	
	

	8
	Менкова Наталия Анатольевна
	
	

	9
	Попова Светлана Евгеньевна
	
	

	10
	Рыжова Антонина Николаева
	
	

	11
	Рыльков Владимир Иванович
	
	

	12
	Рылькова  Марина Анатольевна
	
	

	13
	Сотникова  Любовь Ивановна
	
	

	14
	Самарина Марина Викторовна
	
	

	15
	Сушкова Ирина  Валентиновна
	
	

	16
	Сапронова Елена Юрьевна
	
	

	17
	Пуговкина Татьяна Владимировна
	
	

	18
	Тимощенко Елена Геннадьевна
	
	

	19
	Токарев Александр Михайлович
	
	

	20
	Токарева  Вера Викторовна
	
	

	21
	Токарев  Дмитрий Анатольевич
	
	

	22
	Токарева  Ольга Владимировна
	
	

	23
	Ухина   Галина Дмитриевна
	
	

	24
	Фролов Олег Викторович
	
	

	25
	Шаталова Лариса Николаевна
	
	

	26
	Чернышова Алла Владимировна
	
	

	27
	Свиридов Роман Александрович
	
	

	28
	Токарева Зинаида   Петровна
	
	

	29
	Сапронова Ольга Михайловна
	
	


Приложение 1

к приказу №  3\2

по МКОУ Архангельской СОШ

от 23.01.2015 г.

Проект модернизации образовательной системы школы в соответствии с ФГОС нового поколения
Настоящий проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования.

	№
	Задачи

	
	

	1.
	Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО

	1.1.
	Формирование пакетов нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по вопросу введения ФГОС ООО

	1.2.
	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения в части введения ФГОС ООО.

	1.3.
	Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями.

	1.4.
	Разработка основной образовательной программы

	1.5. 
	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.

	1.6.
	Разработка (внесение изменений) локальных  актов:

регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования;

регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения;

устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса;

регламентирующих организацию образовательного процесса;
регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ;
проектов трудовых договоров и/или дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками с учетом введения и реализации ФГОС

	1.7.
	Разработка нелинейное расписание образовательного процесса в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы основной школы.

	1.8
	Издание приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении:

О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО

О разработке образовательной программы на 2015_-2020 уч. год
Об утверждении образовательной программы на 2015-2020 уч. год

Об утверждении годового календарного учебного графика 

Об утверждении учебного плана

Об утверждении программы внеурочной деятельности

Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников

О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО

О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования

	1.9.


	 Утверждение списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования и формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.

	1.10
	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
.

	2.
	Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС (по согласованию с учредителем)

	2.1.
	Наличие заявки на финансирование за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС

	2.2.
	Наличие заявки на финансирование за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС

	2.3.
	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.

	3.
	Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС

	3.1.
	Принятие е решения органа государственно-общественного управления о введении в образовательном учреждении ФГОС

	3.2.
	Утверждение плана (сетевого графика) введения ФГОС ООО

	3.3.
	Создание совета по введению ФГОС

	3.4
	Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ООО

	3.5
	Создание «школьной команды» по подготовке и введению ФГОС общего образования в соответствии с дорожной картой 

	3.6
	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся.

	3.7
	Разработка оценки индивидуальных результатов обучающихся (портфолио, рейтинговая оценка итд) 

	3.8
	Разработка системы контроля и осуществление мониторинга ВВЕДЕНИЯ ФГОС

	4.
	Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС

	4.1.
	Создание информационного пространства по проблеме (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.)

Формирование на сайте информации:

о дате создания образовательной организации;

о структуре образовательной организации;

о реализуемых образовательных программах с указанием численности обучающихся;

о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание;

о персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного ценза, квалификации и опыта работы

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях питания и медицинского обслуживания, доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям);

электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года

копий (фотокопий): 

а) устава образовательной организации; 

б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ.

о результатах последнего комплексного самообследования ОУ;

о порядке оказания платных образовательных услуг, включая образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг.

	4.2.
	Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях.

	4.4.
	Формирование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.

	4.5.
	Создание и пополнение каталога ЦОРов и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на ступени основного общего образования, доступного для всех участников образовательного процесса, то есть размещенного на сайте ОУ

	4.6.
	Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС 

	4.7.
	Создание и использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)

	5.
	Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС

	5.1.
	Оснащение общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями

	5.2
	Создание условия физического воспитания, обеспечение горячим питанием, формирование динамического расписания учебных занятий, учебного плана, учитывающего полидеятельностное пространство 

	5.3
	Оборудование учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории по учебным предметам:

	
	математика

	
	русский язык 

	
	литература

	
	иностранный язык

	
	история

	
	обществознание

	
	география

	
	физика

	
	химия

	
	биология

	
	информатика

	
	физкультура

	
	технология

	5.4
	Оборудование помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

	5.5
	Оборудование помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством

	6.
	Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС

	6.1.
	Создание комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения учащихся:

	7.
	Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС

	7.1.
	Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля реализации ООП ООО

	7.2.
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. 

	7.3.
	Комплектование образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками

	7.4
	Организация повышения квалификации (план), обеспечивающее их профессиональную компетентность в организации УВП в соответствии с требованиями ФГОС администрации ОУ, в т.ч. учителей-предметников.


Приложение 2
к приказу №  3\2

по МКОУ Архангельской СОШ

от 23.01.2015 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2015г.г.

	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО

	1
	Создание рабочей группы по  введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
	Январь

2015 г.
	Директор школы,

зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы.
	Создание и определение функционала рабочей группы.
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение о рабочей группе 

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования 
	Январь

2015 г.
	Директор школы.,
зам. директора по УВР 


	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО
	Приказ, план

	3
	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего образования
	В течение 
2014 – 2015 уч. года 
	Директор школы


	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
	Декабрь
2014г.
	Зав. библиотекой.,

 зам. директора по УВР 
	Получение объективной информации о готовности ОУ к работе по ФГОС ООО
	Совещание при директоре 

	5
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС  ООО в школе
	 Январь 2015г.
	Зам. директора по УВР отвечающий за введение ФГОС ООО 
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на МО учителей основной школы.
	В течение 2014-2015 учебного года
	Директор школы,
зам. директора по УВР  отвечающий за введение ФГОС ООО
	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ООО
	Протоколы педсоветов

Заседаний рабочей группы

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей школы 
	В течение 2014-2015 учебного года 
	Зам. директора по УВР отвечающий за введение ФГОС ООО
	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных  семинарах по вопросам введения ФГОС ООО
	В течение 2014-2015 учебного года (по плану)
	Директор школы,
зам. директора по УВР,

Рабочая группа 
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
	Материалы семинаров,

Технологические  карты 

	9
	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы
	Апрель-май

2015 г.
	Зам. директора по 
Рабочая группа
	Создание ООП ООО
	Протоколы педсовета, заседания рабочей группы, приказ

	10
	Разработка и утверждение учебного плана на  2015-2016 учебный год
	Май 2015г.
	Зам. директора по УВР 
Рабочая группа
	Наличие учебного плана ОУ
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся образовательного учреждения
	Март

 2015 г.
	Зам. директора по  УВР


	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	12
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	Март 2015г.
	Зам. директора по УВР


	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	До августа
2015 г.
	Зам. директора по УВР,

Руководители  МО 
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ

	14
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения
	Февраль  2015г.
	Директор школы
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета

	16
	Мониторинг введения ФГОС основного общего образования
	Май, сентябрь  2015 г.
	 Зам. директора по УВР отвечающий за введение ФГОС ООО
	Диагностические материалы
	План внутриш. контроля

	18
	Организация отчетности по введению ФГОС
	По срокам 
	Директор школы,

 зам. директора по УВР 
	
	Отчеты 

	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО

	1
	Анализ кадрового обеспечения ФГОС основного общего образования
	Январь 2015г.-

сентябрь  2015 г
	Директор школы


	
	Аналитическая информация

	2
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году: 
	По плану

	Директор школы


	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета 
«Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»
	
	Директор школы

зам. директора по УВР 


	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных  конференциях по  введению ФГОС основного общего образования 
	В течение 2014-2015  учебного года
	Директор школы,
зам. директора по УВР 


	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Приказы, материалы конференций

	5.
	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО
	В течение  2014-2015 учебного года
	Зам. директора по УВР, руководители ШМО
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом
	Протоколы заседания ШМО

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО

	1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	В течение 2014-2015 учебного года
	Директор школы
	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	Январь 2015 г.
	Директор школы
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. 
	До 01.09. 2015 г.
	Зав. библиотекой


	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение 2014-2015 учебного  года
	Зам. директора по УВР


	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	В течение 2014-2015 учебного года
	Зам. директора по УВР


	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО

	1
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС ООО. 
	Январь

2015 г.
	Директор школы, зам. директора по УВР 
	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе
	В течение 2014-2015 учебного года
	Зам. директора по УВР 


	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО»

	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). 
	Июнь

2015 г.
	Директор школы


	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС ООО
	В течение года
	Администрация школы
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования
	Публикации


Приложение 3
к приказу №  3\2

по МКОУ Архангельской СОШ

от 23.01.2015 г.

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы

	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполнения
	

	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Зам.директора по УВР,руководитель рабочей группы
	Май 2015г.
	
	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Директор школы 


	Август 2015 г.
	
	Изучение документации

	Проект  Образовательной программы 
· разработка предметных образовательных программ;

· разработка модели внеурочной деятельности;

· разработка планируемых результатов;

· разработка учебного плана;

· разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;

· разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;

· разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	Директор школы, 

зам.директора по УВР, руководители ШМО, члены рабочей группы
	Май 2015г.
	
	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования



	Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	 Директор школы 


	Февраль 2015г.
	
	Изучение документации

	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	Зам.директора по УВР,

 руководители

 ШМО


	В течение  2014-2015учебного года
	
	Изучение документации, собеседование

	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга
	Зам. директора по УВР классные руководители ШМО


	По графику
	
	Изучение документации, собеседование

	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	 Зам. директора по УВР, руководители ШМО
	По графику
	
	Тестирование

	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	Директор школы 


	Август 2015г.
	
	Изучение документации

	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	Директор школы 
	Поэтапно
	
	Постоянно








�Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 762





